



JAKUB KWAŚNY  
PREZYDENT TARNOWA

ZDiK.DD.0710.1.74.2025

**Pani Agnieszka Danielewicz**  
**Radna Rady Miejskiej**

W odpowiedzi na Pani interpelację znak KRM.0003.323.2025 w zakresie prac projektowych na ul. Jesionowej informuję, że pierwotny termin umowny nie został dochowany z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych elementów tj. wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej oraz zmiany zaakceptowanych rozwiązań projektowych z uwagi na wniosek właścicieli w zakresie zastosowania konstrukcji oporowej na granicy pasa drogowego z ich nieruchomością. Ponadto związku z nowo powstającymi budynkami mieszkalnymi na ul. Jesionowej występuje konieczność uzgodnienia przebiegu przedmiotowych przyłączy przez biuro projektowe opracowujące dokumentację dla ul. Jesionowej oraz przeprojektowania już przyjętych rozwiązań na ul. Jesionowej co wpływa na wydłużenie prac projektowych.

Mając powyższe na uwadze informuję, że prace nad projektem przedmiotowej ulicy nadal trwają. Ponadto w obecnej chwili brak jest możliwości podania dokładnego terminu zakończenia prac projektowych.

Otrzymują;  
1 x Adresat,  
1 x Kancelaria Rady Miejskiej,  
1 x Wydział Organizacyjny UMT,  
1 x a/a