



SM.070.1.72.2026

Pan Maciej Aleksander
Radny Rady Miejskiej w Tarnowie

W odpowiedzi na pismo KRM.0003.697.2026 dotyczące Pana interpelacji z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie realizacji inwestycji polegającej na zakupie i montażu kamery monitoringu osiedlowego przy ul. Marynarki Wojennej 4 w Tarnowie, przekazuję szczegółowe informacje dotyczące stanu zaawansowania prac oraz planowanego harmonogramu:

1. Etap realizacji inwestycji: Obecnie zakończono kluczowy etap przygotowawczy. **Opracowana została pełna specyfikacja techniczna** nowego punktu monitoringu wizyjnego (dokumentacja z dnia 26.06.2026 r.). Przeprowadzono niezbędne wizje lokalne w terenie, które pozwoliły na precyzyjne ustalenie lokalizacji kamery na północnej części bloku, na jego południowo-wschodnim rogu poniżej dachu. Wybór tego miejsca był podyktowany koniecznością zapewnienia optymalnego pola widzenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania terenu, w tym roślinności (drzew), która mogłaby ograniczać widoczność.

2. Wybór wykonawcy i harmonogram: **Postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zostanie ogłoszone w miesiącu lipcu br..** Inwestycja jest finansowana ze środków przekazanych zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Nr 13, ujętych w planie wydatków Straży Miejskiej w Tarnowie na rok 2026. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, przewidziany czas na realizację prac montażowych wynosi co najmniej jeden miesiąc.

3. Przyczyny czasu trwania realizacji: Realizacja tego zadania jest procesem złożonym, wykraczającym poza sam zakup urządzenia. Do kluczowych działań, które musiały zostać podjęte przed ogłoszeniem przetargu, należały:

Uzyskanie **zgody Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej** na montaż infrastruktury oraz ustalenie zasad finansowania zużycia energii elektrycznej przez kamerę.

Uzgodnienie trasy okablowania z zarządcą budynku oraz **operatorem sieci światłowodowej MPEC**, którego infrastruktura zostanie wykorzystana do transmisji danych.

Zaprojektowanie nowoczesnego systemu o wysokich parametrach technicznych. Taka konfiguracja zapewni wysoką skuteczność dozoru również w porze nocnej.



4. Planowany termin uruchomienia: Przewiduje się, że po sprawnym przeprowadzeniu procedury przetargowej i zakończeniu prac instalacyjnych, **uruchomienie punktu monitoringu oraz przekazanie go do użytkowania Straży Miejskiej nastąpi w październiku 2026 r..**

Zapewniam, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby inwestycja ta, kluczowa dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tej części miasta, została sfinalizowana w jak najkrótszym możliwym terminie.

Warto pamiętać, że procesy przetargowe w administracji publicznej podlegają rygorom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co narzuca określone terminy na składanie i ocenę ofert.

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1 x adresat,
- 1 x Biuro Bezpieczeństwa Publicznego UMT,
- 1 x Wydział Organizacyjny UMT,
- 1 x Kancelaria Rady Miejskiej,
- 1 x aa.