



JAKUB KWAŚNY
PREZYDENT TARNOWA

WOR-ROR.0003.97.2025

**Pan Maciej Aleksander
Radny Rady Miejskiej w Tarnowie**

W odpowiedzi na Pana wniosek, znak: KRM.0003.303.2025 z dnia 20 lutego 2025 r. w sprawie modernizacji placu zabaw na osiedlu Westerplatte, informuję jak poniżej:

W dniu 12.03.2025 r. rozpoczęto czynności odbioru końcowego placu zabaw na osiedlu Westerplatte w Tarnowie. W protokole z kontroli wskazano Wykonawcy wady (usterki) do usunięcia oraz wyznaczono termin usunięcia wad (usterek) do dnia 25.03.2025 r.

W chwili obecnej, w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków w budżecie Miasta, przygotowana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa do ogłoszenia postępowania przetargowego na II etap modernizacji placu zabaw. Planowany termin realizacji II etapu, to kwiecień – maj br. Termin ostatecznego oddania do użytku placu zabaw uzależniony jest w dużej mierze od zastosowanej nawierzchni trawiastej placu, która musi nadawać się do użytkowania. W związku z powyższym należy założyć, iż najwcześniejszy termin otwarcia placu zabaw po modernizacji to czerwiec 2025 r.

Dodatkowo informuję, że po zakończeniu prac konieczne będzie dokonanie przeglądu i uzyskanie pozytywnej opinii Urzędu Dozoru Technicznego, tj. "Świadectwa Spełnienia Wymagań" aktualnej normy dla urządzeń zainstalowanych na placu zabaw.

W kwestii urządzeń możliwych do przeniesienia na pozostałe place zabaw na terenie Osiedla Westerplatte informuję, że po pomalowaniu, wymianie elementów drewnianych i uzupełnieniu brakujących części zostaną przeniesione następujące urządzenia: trzy sprężynowce, karuzela tarczowa trójramienna, huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i kubekowym, huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami płaskimi, huśtawka wagowa – 2 szt. oraz walec.

Otrzymują:

Adresat

a/a

jakub.kwasny@umt.tarnow.pl
www.tarnow.pl

Urząd Miasta Tarnowa
ul. Adama Mickiewicza 2
tel. 14 688 24 33