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Na początku każdego roku na podstawie wprowadzonych zadań do budżetu przygotowywany 

jest plan postępowań o udzielenie zamówień z określonym terminem wszczęcia postępowania. 

Przy określeniu terminu bierze się pod uwagę czas przygotowania dokumentacji do przetargu, okres 

realizacji takiego zadania oraz na jakie lata zabezpieczone są środki w budżecie, ponieważ nie ma 

możliwości uruchomienia wszystkich postępowań w pierwszym kwartale, zadania rozdzielone są na 

wszystkie kwartały. Przed ogłoszeniem postępowania należy m.in. wystąpić o warunki, mapki, 

przygotować szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, specyfikację warunków zamówienia, projekt 

umowy, należy wystąpić do potencjalnych wykonawców o szacunkową wartość zadania. 

Czasami procedurę przetargową należy przeprowadzić ponownie gdyż przetarg jest unieważniany 

z powodu braku ofert lub wartości oferty przekraczającej zabezpieczone środki w budżecie. 

Na część zadań wykonawca wybierany jest na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 PZP, wówczas 

przygotowywane jest zapytanie ofertowe do którego również muszą być przygotowane mapki, 

warunki, szczegółowy opis zadania oraz projekt umowy. Pozostała część zadań przekazywana jest 

na podstawie zleceń do realizacji do spółki miejskiej MPGK zgodnie z podpisaną umową. Na te 

zadania przygotowywany jest w uzgodnieniu z MPGK roczny harmonogram prac. 

 

Wykonanie zadań uzależnione jest od warunków pogodowych np. remonty dróg przy użyciu 

destruktu mogą być wykonywane w okresie letnim. Rady Osiedla przy niektórych zadaniach 

doprecyzowują zakresy co powoduje przesuniecie w czasie zlecanie zadań. 

 

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie dołoży wszelkich starań w 2025 r., aby po wprowadzeniu 

zadań Rad Osiedli Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnowa, w miarę możliwości przygotować jak 

najszybciej niezbędne dokumenty, uzgodnienia, pozwolenia, przystąpić do czynności przetargowych 

lub zlecić do realizacji. 

 

Natomiast w przypadku inwestycji w żłobkach, przedszkolach i szkołach, z uwagi na rok szkolny 

trwający od września do czerwca większe prace remontowe/inwestycyjne mogą być przeprowadzane 

jedynie w okresie wakacyjnym tj. miesiącu lipcu i sierpniu gdy w placówkach nie ma podopiecznych.   

                    

 Z poważaniem 
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